
KLP-bygget
Byggetekniske løsninger



Kort om prosjektet
• Byggherre: Oslo S Utvikling AS
• Prosjektledelse: Vedal Prosjekt AS
• RIB: Multiconsult AS (Kjelleretasjer). 
• ARK: SJ Arkitekter

• CONTIGA:
– Kontraktsum: 90 mill + mva
– Stålkonstruksjoner: Ca 1050 tonn 

• Oppsveiste bjelker: 400 tonn
• Valsede bjelker: 450 tonn
• Søyler: 200 tonn

– Hulldekker:  Ca. 30.000 m2
– Vegger: Ca. 2710 m2
– Antall etg: 18
– Høyde 65 m
– Betong trapper: 4 stk (Underleverandør: 

Norelement AS)
– Montasjestart: Mai, 2008
– Montasjetid: 41 uker
– Prosjektering: 8 måneder, 4 konstruktører



Typ. produkter/løsningsvalg

•Søyler: Sirkulære betongfylte 
stålprofiler.
•Hulldekker krager ut forbi 
bjelke og søyle

•Bjelker: Oppsveiste 
hatteprofiler

•Hulldekkeopplegg ved sjaktvegg: L150*14 
sveist på innstøpningsplate



Knutepunkter
Fasadebjelker

• Knutepunkt: Typisk 
bolteløsning 



Knutepunkter
Innvendige bjelker

• Knutepunkt: Skjult 
knivplateløsning

• Gunstig i forhold til 
brannisolering



Utfordringer

•Består av 23 rammer

•Strekkstag Ø30 benyttet for å
unngå sparkekrefter

Glasstak



Utfordringer
Balkonger

• 4 typer balkonger i boligtårnet
• ”Franske” balkonger med lett 

gulv(TRP)

Hele balkongrammen monteres på
bakken med TRP, strekkstag og 
midlertidig rekkverk før det heises 
opp



Utfordringer
Fagverk(Hammer’n)

• 3 stk. fagverk skal bære 4 etg!
• Krefter skal taes opp av to stk 

søyler som har bruddlast på 16.500 
kN hver i bånn!

• Utfordringer med hensyn på
montasje, knutepunkter og 
forskyvninger/deformasjoner



• Knutepunkt mellom side, -
og
endefagverk(gaffelløsning
med bolter) 

Høye toleransekrav!!

• Skjøt i undergurt

• Skjøt i overgurt.
• 52 stk. M30 bolter 

pr skjøt
• Totalt 6 skjøter

Utfordringer
Fagverk, detaljer



Utfordringer
Fagverk, detaljer forts.

• Midlertidig 
avstivning.

• Nedbøyning på
tuppen(totalt 92mm)



Utfordringer
Sjakter

Totalt 3 etterspente sjakter hvorav
2 går helt opp

• Totalt 94 spennstag fordelt på
3 sjakter.



Under bygging



Under bygging



Under bygging



Takk for oppmerksomheten!
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